



Trassebau Primeo Netz AG

Ab dem 28. September 2026 wird gebaut.

Im Auftrag der Primeo Netz AG beginnen **ab dem 28.09.2026**, die Arbeiten am neuen Hochspannungstrasse. Dieses Trasse führt von Breitenbach nach Grellingen und wird in drei Abschnitten realisiert. Die erste Abschnitt beginnt in der Holzgasse und endet beim Fasnachtsfeuerplatz. Damit der Verkehr möglichst lange gewährleistet werden kann, wird der Abschnitt unterteilt in:

Holzgasse bis Kreuzung Spitalstrasse

Kreuzung Spitalstrasse bis Kreuzung Kaltbrunnentalstrasse

Abzweigung Kaltbrunnentalstrasse bis Fasnachtsfeuerplatz

Zuerst werden die Installationsplätze erstellt. Ab dem 05.10.2026, beginnt der Grabenbau in der Holzgasse. Dieser Bereich ist für den motorisierten Verkehr gesperrt.

Ab dem 26.10.2026 wird der Muffenschacht in der Kaltbrunnentalstrasse gebaut und der Werkleitungsbau wird bis zum Fasnachtsfeuerplatz erstellt. Die Kaltbrunnentalstrasse ist daher vom 26.10 bis zum 27.11.2026 für den Fahrverkehr gesperrt. Der Abschnitt Kaltbrunnentalstrasse bis zum Fasnachtsfeuerplatz bleibt bis Ende Januar 2027 gesperrt (siehe Rückseite).

Die Baumeisterarbeiten werden von der Firma Tozzo AG, Bubendorf ausgeführt.

Die Bauleitung erfolgt durch die Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG, Nunningen

Witterungsbedingte Terminkorrekturen oder Änderungen des vorgesehenen Bauablaufs sind möglich.

Im Namen aller Beteiligten bitten wir Sie höflich um Kenntnisnahme und um das nötige Verständnis für die anstehenden Bauarbeiten.

Die Bauleitung
Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG

Zuständig für die Baustelle:

Primeo Netz AG

Niki Bernauer, Projektleiter 061 415 42 66

Primeo Netz AG

Attila Simon, Oberbauleitung 061 415 40 47

Örtliche Bauleitung

Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG

Pascal Thönen 061 795 97 81

Bauunternehmung

Tozzo AG BL, Bubendorf

Pascal Sacher
Leonardo Kuqi 061 935 93 93

